
 

 

Projekt Management Kompakt Teil 1 

 Kurzbeschreibung: 
In diesem Seminar werden den Projektleitern die wichtigsten Elemente und 
Hilfsmittel des Projektmanagements nahe gebracht. Was kennzeichnet ein 
Projekt, welche Arten von Projekten gibt es, was sind die Aufgaben des 
Projektleiters?  Der gesamte Projektmanagement-Prozess von der 
Projektstartphase über das Projektreporting bis zum Projektabschluss und 
dem Umgang in Krisensituationen wird eingehend erarbeitet. Es wird vor 
allem Wert auf das kompakte Training der dargestellten Methoden gelegt. 
Das Erlernte wird durch Fallbeispiele während des Seminars gefestigt. 

 Zielgruppe:  
Projektleiter AspirantInnen, ProjektassistentInnen, ProjektmitarbeiterInnen, 
Project Office ManagerInnen, LinienmanagerInnen, Projektauftraggeber 

 Kursdauer: 2 Tage 

 Nutzen für die Teilnehmer: 
Kompakte und praxisgerechte Übermittlung der Inhalte, Know How 
Transfer durch über zehnjährige Erfahrung des Trainers im 
Projektmanagement. Nach Absolvierung der Seminare Teil 1 und 2 sind die 
TeilnehmerInnen gerüstet, Projekte praxisgerecht und selbständig 
abzuwickeln. 

1 Themen rund um das Projektmanagement 

1.1 Definition eines Projekts 

1.2 Warum Projektmanagement, wenn es auch so geht 

1.3 Arten von Projekten  
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1.4 Was sind die Aufgaben des Projektleiters 

1.4.1 Organisation des Projektstarts 

1.4.2 Projektdefinition 

1.4.3 Management der Projektumfeldbedingungen 

1.5 Nutzen des Projektmanagements 

2 Projektorganisation 

2.1 Gremien 

2.2 Rollen in Projekten 

3 Projektstartphase 

3.1 Projektvorbereitung 

3.2 Projektumfeldanalyse 

3.3 Projektauftrag 

3.4 Übung: Definition des Projektauftrags 

4 Projektplanung 

4.1 Aufgaben  

4.1.1 Ressourcen  

4.1.2 Kosten 

4.1.3 Termine 

4.1.4 Qualität 

4.2 Objektstrukturplan 

4.3 Projektstrukturplan 
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4.4 Arbeitspaketbeschreibungen 

4.5 Funktionsdiagramme 

4.6 Projektaufwandschätzung 

4.7 Projektstrukturplanung 

5 Projektreporting 

5.1 Welche Informationen sind relevant 

5.2 Wie oft wird berichtet 

5.3 Was sind die wesentlichen Elemente eines Projektreports 

6 Projektabschlussphase 

6.1 Beendigung der Umweltbeziehungen 

6.2 Projektauswertung 

6.3 Projektabschlussbericht 

6.4 Überführung der Ergebnisse in die lernende Organisation 

7 Mit welchen Tools kann ich mir helfen? 

7.1 Grundsätzliches zu PM Tools 

7.1.1 Ersetzt kein PM ist lediglich Hilfsmittel 

7.2 Projektstrukturplanung mit dem Mind Manager 

7.3 Transport in das MS Office 

7.4 Konnex mit WBS Charter 

8 Krisenmanagement in Projekten 
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8.1 Verantwortung des P-Auftraggebers 

8.2 Verantwortung des Projektleiters 

8.3 Wie gehe ich im Team mit Krisen um  

8.3.1 Offenes Wort zum Problem 

8.3.2 Gemeinsame Erarbeitung eines Maßnahmenplanes 

8.3.3 Gemeinsam mit dem Team aus der Krise 

8.3.4 Informationspflicht an den Auftraggeber 

Aufbereitung in strukturierter Form 

Was ist das Problem 

Welche Möglichkeiten gibt es  

8.4 Übung: welche Schwierigkeiten und Probleme hat es in einem 
konkreten Projekt gegeben und wie wäre der Weg heraus gewesen 

9 Fallen im Projektmanagement aktiv steuern? 

9.1 Angst vor dem Scheitern 

9.2 Fehler eingestehen 

9.3 Versuch des Vertuschens 

9.4 Fehlendes Methoden Know How 

10 Methodenkit 

10.1 PM Vorlagen 

10.2 Templates 

10.3 Hilfsmittel 
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11 Projektorganisationsmodelle 

11.1 Einfluss der Projektorganisation 

11.2 Reine Projektorganisation 

11.3 Projektmatrixorganisation 
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