
 

 

Projekt Management für Führungskräfte 

 Kurzbeschreibung: 
Mit Nominierung eines Projektleiters hat das Unternehmen und vor allem 
der Projektauftraggeber wichtige Aufgaben übernommen, um das Projekt 
zum Erfolg zu führen. Die Verantwortung der Projektauftraggeber und des 
Managements wird in diesem Seminar klar vermittelt und den Teilnehmern 
nahe gebracht. Es wird vor allem Wert auf das kompakte Training der 
dargestellten Methoden gelegt. Das Erlernte wird durch Fallbeispiele 
während des Seminars gefestigt. 

 Zielgruppe:  
Projektleiter, Projektleiter AspirantInnen, Project Office ManagerInnen, 
LinienmanagerInnen, Projektauftraggeber 

 Kursdauer: 2 Tage 

 Nutzen für die Teilnehmer: 
Kompakte und praxisgerechte Übermittlung der Inhalte, Know How 
Transfer durch über zehnjährige Erfahrung des Trainers im 
Projektmanagement. Nach Absolvierung des Seminars… 

1 Schaffung der Rahmenbedingungen 

1.1 Implementierung eines Prozesses 

1.2 Implementierung eines Project Offices 

1.3 Implementierung eines Projektleiter Curriculums 

2 Die Rolle des Projektauftraggebers 
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3 Instrumente, die vom Auftraggeber einzufordern sind  

3.1 Projektauftrag 

3.2 Projektstrukturplan 

3.3 Projektplan 

3.4 Risikomanagementplan 

4 Der Auftraggeber in Krisensituationen 

4.1 Wechsel des Projektleiters 

5 Risikomanagement 

6 Projektmarketing 
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