
 

 

 Projekt Management Kompakt Teil2 

 Kurzbeschreibung: 
Vertiefung der Methoden aus dem  Projektmanagement Seminar Kompakt 
Teil 1. Es wird vertiefend auf die wesentlichen Elemente des 
Projektmanagements eingegangen. Was kennzeichnet ein 
projektorientiertes Unternehmen? Was versteht man unter einem Project 
Office, wie kann man Karriere im Projektmanagement machen? Welche 
do´s & dont´s sollte man beachten? Weiters werden so zentrale Themen 
wie Qualitätssicherung und Riskmanagement in Projekten sowie die 
Grundlagen einer effizienten Kommunikation und eines erfolgreichen 
Projektmarketings vorgestellt. Im Seminar wird auch wieder Wert auf die 
Intensivierung des Wissens mittels angewandter Fallbeispiele gelegt. 

 Zielgruppe:  
Projektleiter AspirantInnen, ProjektassistentInnen, ProjektmitarbeiterInnen, 
Project Office ManagerInnen, LinienmanagerInnen, Projektauftraggeber 

 Kursdauer: 2 Tage 

 Nutzen für die Teilnehmer: 
Kompakte und praxisgerechte Übermittlung der Inhalte, Know How 
Transfer durch über zehnjährige Erfahrung des Trainers im 
Projektmanagement. Nach Absolvierung der Seminare Teil 1 und 2 sind die 
TeilnehmerInnen gerüstet, Projekte praxisgerecht und selbständig 
abzuwickeln. 

1 Warm up aus Projektmanagement kompakt Teil1 

2 Erfahrungen aus den behandelten Themenfeldern 
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3 Lösungsfindung für identifizierte Schwachstellen 

4 Das Projektorientierte Unternehmen 

5 Programm Management 

6 Project Office 

7 Projektverfolgung 

7.1 Projektstatus 

7.2 Überprüfung der Einhaltung von Richtlinien 

8 Karriere im Projektmanagement 

8.1 Unterschied Linie versus Projekt 

8.2 Welche Möglichkeiten gibt es 

8.3 Welche internationalen Zertifikate sind zur Zeit aktuell 

8.4 PMI  

8.5 PMA 

9 Do´s & dont´s im Projekt Management  

10 Qualitätssicherung in Projekten 

10.1 Projektaudits 

10.2 Ziel  

10.3 Vorgehen 
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10.4 Reviews 

10.5 Grundlagen zur Qualitätssicherung in Projekten 

10.6 Qualitätsplanung in Projekten 

11 Kommunikation im Projekt 

12 Claim Management 

13 Projektmarketing 

13.1 Marketingplan 

13.2 Zielgruppendefinition 

13.3 Definition des Informationsbedarfs für die Zielgruppen 

13.4 Marketingmaßnahmen für die Zielgruppen 

13.5 Marketingübung 

14 Risk Management in Projekten 

14.1 Risikoidentifikation 

14.2 Projektstrukturplan 

14.3 Laufende Gespräche mit Mitarbeitern 

14.4 Feedback von Kunden und Lieferanten 

14.5 Wie wird mit Risiken umgegangen 

14.6 Kunde 

14.7 Lieferant 

14.8 Risikoanalyse 
 
 
 
continuous business improvement for you  semantor gmbh  Landstraßer Hauptstraße 98/5 
1030 Wien  +43 0664 548 14 70   office@semantor.eu  www.semantor.eu 
UID: ATU63235001  Firmenbuchnummer: 290304 v  Gerichtsstand: Wien 

 

mailto:office@semantor.eu
http://www.semantor.eu/


 

 
14.9 Risikodokumentation 
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